2012.
Július 18.
Petőfi Népe

Kilencven fa akadályozza a gát építését Lakiteleknél

NEM OLYAN ütemben halad a gát építése Lakiteleken, mint ahogyan szeretnék. Fák, amelyek a nyomvonalban vannak, akadályozzák a munka előrehaladását.

Több mint hétszáztízmillió forintot nyert pályázaton a lakiteleki önkormányzat árvízvédelmi töltés kiépítésére. Ebből az összegből a Tassi-ér és a Tősfürdő közötti 2,2 kilométeres szakaszon építik meg a gátat. Korábban ezen a szakaszon csak ideiglenes töltés volt, ami a legutóbbi nagy árvizeknél komoly védekezési gondokat okozott: hatvan ház került veszélybe. Többek között ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy pályázatot nyújt be árvízvédelmi töltés kiépítésére. A beruházás jó ütemben haladt, de így egy ideje nem tudnak a gépek megfelelően dolgozni. A gát nyomvonalát ugyanis érinti egy kilencven fából álló erdő. Mivel ez a rész természetvédelmi területre esik, vannak bizonyos korlátozások. Fát csak akkor lehet kivágni, ha az erdőtervnek megfelel. Ezek a fák azonban még nem vágásérettek, ezért erdőtervet kellett módosítani. Ez azonban olyan hosszú időt vett igénybe, hogy a vágási engedélyt nem tudta kiadni az erdészeti igazgatóság. Visszaküldte az ezzel kapcsolatos kérelmet ahhoz a szakhatósághoz, aki a korlátozási időszakot az erdőterv módosításánál előírta. Az erdő a gát területéből százötven méter hosszú szakaszt érint.

– Élettől elrugaszkodott bürokratikus akadékoskodások állítják meg a gát építését. Összességében persze mindenki jogszerűen jár el, csak éppen a munka nem halad – mondta Felföldi Zoltán polgármester. A vágási engedélyt már októberben megkértük, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szerint azonban csak augusztus elseje után lehet kivágni a fákat. A Kiskunsági Nemzeti Park mint gazdálkodó viszont azt mondja, hogy augusztus 15. előtt semmiképpen sem. Addig azonban állnak a gépek, mert nem tudnak dolgozni. Reménykedünk abban, hogy határidőre, az év végére befejeződik a beruházás.